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ABSTRACT 
L’articolo espone problematiche palesatesi e rimedi adottati nel particolarissimo ed emblematico caso 
studio di un fabbricato sito in Napoli, edificato nell’immediato dopoguerra (1947/49), e che nel 2011 ha 
presentato gravi problemi agli elementi strutturali in calcestruzzo armato. 
Grazie ad una estesissima campagna di prove in sito, si è potuto innanzi tutto valutare la legge di variabilità 
dei fenomeni degradanti in funzione del fronte di esposizione e dell’altezza, e quindi si è potuto concepire 
un intervento di rinforzo, dalle fondazioni fino al piano attico, attuato con materiali di ultima generazione 
(calcestruzzo autocompattante, materiali compositi), e tale da garantire un nuovo ciclo di vita superiore a 
quello da considerare ormai concluso. 
Dal punto di vista sperimentale, a tal fine, sono stati in parallelo condotti studi finalizzati alla 
determinazione del momento nel quale la carbonatazione avrà superato il guscio di rivestimento in SCC, e 
riproporrà quindi il problema dell’aggressione al calcestruzzo di origine. Sulla base di sperimentazioni 
condotte mediante test di carbonatazione accelerata secondo la norma UNI EN 13295-2, dei modelli teorici 
della letteratura internazionale sull’argomento ma anche dei dati raccolti sul campo, è stato ipotizzato – 
con riferimento al noto modello di Tuutti – il periodo di ultimazione dell’innesco e di inizio della 
propagazione. 
Il caso può essere considerato, per questo tipo di edifici, paradigmatico per valutazioni di resilienza del 
patrimonio edilizio nonché per strategie di riduzione di vulnerabilità, sia per la fase di approccio (diagnosi 
ed intervento) sia per la fase di programmazione della manutenzione, alla luce del fatto che in Italia circa il 
70% degli edifici sono stati costruiti dopo il 1946 e quasi tutti hanno le stesse caratteristiche costruttive, 
mentre circa il 30% è stato edificato fra il 1946 ed il 1971 (anno di pubblicazione della legge 1086), e buona 
parte di essi è prevedibile possano avere problematiche analoghe nei prossimi anni. 
 
INTRODUZIONE 
Il caso studio è da considerare in realtà un emblematico esempio di imprevisto in corso d’opera: nel corso 
di semplici interventi di manutenzione ordinaria, direttore dei lavori ed impresa, all’atto della rimozione di 
intonaci e pavimentazione dei balconi, si sono trovati di fronte a situazioni come quelle di cui alle foto 1 e 2, 
ovvero: 
• crollo della soletta in calcestruzzo armato, con messa a nudo di armature ormai ridotte di sezione o 
addirittura parzialmente scomparse; 
• esposizione di elementi in c.a. in condizioni di degrado avanzatissimo: armature profondamente 
ossidate, calcestruzzo polverulento, lesioni profonde. 
La imprevista situazione ha costretto a provvedere alla nomina di un gruppo di tecnici, per provvedere 
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essenzialmente a: 
• eseguire una campagna di prove; 
• verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza; 
• ipotizzare una strategia di intervento congrua rispetto alla situazione effettiva ma anche del costo di 
intervento, considerando che l’edificio ha una superficie di piano di circa mq. 750 e si sviluppa su 11 
livelli, con una cubatura complessiva che supera gli 8.000 mc., ma anche che all’epoca della descritta 
situazione era interamente messo a reddito o utilizzato dai proprietari. 
Si ritiene, in particolare, che l’esperienza qui raccontata costituisca un precedente molto importante sia per 
la tipologia e quantità di prove condotte in fase di studio per avere un soddisfacente livello di conoscenza 
della struttura, e sia per la tipologia di interventi eseguiti, che hanno riguardato ogni singolo elemento 
strutturale. 
  
Foto 1 – crollo parziale di una soletta a sbalzo all’atto della rimozione del pavimento 
Foto 2 – gravi condizioni di degrado con profonda lesione da taglio in una trave di bordo 
 
LE INDAGINI 
E’ stata preliminarmente condotta una ampia ed estesa campagna di indagini (non solo sugli elementi 
strutturali), così riepilogabili: 
• n° 59 prelievi di carote Ø80 e Ø100 e successive prove di carbonatazione e rottura a compressione; 
• n° 5 determinazione dei cloruri nel calcestruzzo; 
• n° 201 prove sclerometriche; 
• n° 201 prove ultrasoniche; 
• n° 185 elaborazioni SonReb; 
• n° 1 determinazione del carbonio equivalente su n°1 barra di armatura; 
• n° 1 prelievo di blocco di lapilcemento, costituente un tramezzo, e successiva determinazione del peso 
specifico e prova di rottura a compressione; 
• n°22 prelievi di barre d’armatura dalle travi e dai solai della struttura e successive prove di trazione. 
Tali indagini, in uno con la disponibilità di quasi tutti gli elaborati di progetto originari (alcuni dei quali 
visibili nelle figure 1 e 2) e la generale congruenza degli stessi con quanto realizzato, come risultante da 
indagini a campione, hanno consentito di definire un livello di conoscenza LC2 così come definito al § 
C.8A.1.B delle NTC2008. A tale livello di conoscenza corrisponde un fattore di confidenza FC = 1,20. 
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Figura 1: carpenteria delle travi di fondazione del progetto degli anni ‘40 
 
Figura 2 – carpenteria delle travi del piano tipo del progetto degli anni ‘40 
 
I valori medi delle resistenze cilindriche fcm dei calcestruzzi riscontrate dai prelievi  in opera sono sintetizzati 
nella tabella sottostante: 
 
Impalcati fcm (MPa) 
I 22.00 
22.04 
II 22.53 
III 22.17 
IV 21.49 
V 21.16 
15.45 VI 15.08 
VII 10.91 
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VIII 10.27 
10.02 
IX 9.64 
X 14.19 14.19 
 
Come si nota chiaramente, le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo peggiorano con l’altezza. Per 
quanto riguarda i rilievi della profondità di carbonatazione, è interessante riepilogare la distribuzione sia del 
punto di vista planimetrico (figura 3), che altimetrico (figura 4), con chiare conseguenze dell’esposizione 
all’ambiente cittadino, ma qualche sorprendente risultato anche dal fronte opposto. 
Su n° 3 carote è stato poi determinato il contenuto di cloruri secondo la norma UNI EN 14629. I campioni 
esaminati sono stati scelti in maniera tale da evidenziare una eventuale differenza di contenuto di cloruri 
tra i campioni che affacciano direttamente sulla strada e quelli prelevati verso l’interno del fabbricato e 
quindi più protetti. I cloruri erano presenti in una percentuale molto bassa, chiaramente in misura 
maggiore in direzione del mare, sul fronte esterno. 
Con calcestruzzi non carbonatati ottenuti con normali cementi portland (pH >13), il rischio di corrosione è 
basso per un contenuto di cloruri inferiore a 0,4% (in massa rispetto al contenuto di cemento) ed elevato 
per tenori superiori a 1%. Quindi sull’opera oggetto d’indagine non era così rilevante l’apporto di cloruri ai 
fini della corrosione. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante a sinistra, mentre in quella di 
destra sono riportati i risultati di prelievi dalla facciata interna, sempre con valori poco significativi e 
dunque trascurabili rispetto alla carbonatazione 
 
Figura 3 – andamento planimetrico della carbonatazione rilevata: in basso il fronte esposto verso la strada a grande 
scorrimento e verso il mare, in giallo valori di carbonatazione parziale, in rosso totale 
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Figura 4 – istogramma rappresentativo dell’andamento altimetrico della carbonatazione rilevata 
 
Per quanto attiene invece alle barre di armatura in acciaio, in considerazione dei risultati ottenuti dalle 
prove eseguite con prelievo in opera (dopo una vasta campagna di rilievi pachometrici), si è ritenuto in sede 
di verifica, di adottare quale valore rappresentativo delle caratteristiche meccaniche delle stesse, quello 
medio, come di seguito esposto: 
N° Elemento fy [N/mmq] ft [N/mmq] ft/fy 
1 trave scala A II impalcato 401.9 499.3 1.242349 
2 trave scala b II implacato 374.6 475.5 1.269354 
3 trave scala B VII implacato 413.9 493.4 1.192075 
4 travetto rovescia 20'-21' 334.4 480.7 1.4375 
5 trave scala B IX impalcato 404.4 485.4 1.200297 
6 trave scala B x impalcato 488.2 551.1 1.128841 
7 trave scala B III impalcato 390 618.4 1.585641 
8 trave 12'-13' I impalcato 338.4 406.7 1.201832 
9 trave scala B IV impalcato 459.2 612.7 1.334277 
10 trave 27'-32' I impalcato 341.1 439.2 1.287599 
11 travetto solaio 19-20-30-31 VII impalcato 357.6 461.1 1.28943 
12 trave 1'-4' VIII impalcato 407.2 471 1.15668 
13 travetto solaio 11'-12'-19'-20' VIII impalcato 419.9 532.7 1.268635 
14 travetto solaio 11'-12'-19'-20' VIII impalcato 296.1 368.1 1.243161 
15 trave1'-4' VII impalcato 540.8 875.8 1.619453 
16 balcone 19'-30' VI impalcato 397.2 439.2 1.10574 
17 trave 1'-4' V impalcato 356.5 438.8 1.230856 
18 trave 1-4 IX impalcato 402.9 501.1 1.243733 
19 trave 1'-4' IV impalcato 543.9 564.4 1.037691 
20 trave 1-4 VI impalc ato 284 340.9 1.200352 
21 trave 1-4 III impalcato 679.8 683.2 1.005001 
22 trave 1-4 VII impalcato 341.4 442.5 1.296134 
 Valore Medio 407.88 508.24  
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Il progetto degli interventi per il consolidamento strutturale ai fini di un miglioramento sismico è stato 
redatto dal Prof. Luigi Petti in accordo ai criteri previsti dalle norme tecniche di cui alle NTC2008. In 
considerazione dell’ormai consolidato approccio prestazionale che ormai è a fondamento della normativa 
tecnica degli ultimi anni, i suddetti criteri hanno garantito i livelli prestabiliti di prestazione/sicurezza per 
eventi sismici descritti da diversa probabilità di occorrenza in considerazione dell’importanza che la 
struttura riveste sul territorio e della pericolosità del sito. 
Nel caso delle costruzioni esistenti, le norme tecniche vigenti consentono di poter conseguire un livello di 
sicurezza minore nei confronti delle azioni sismiche in considerazione delle esigenze dei proprietari e delle 
funzioni che si svolgono nella costruzione. Nel caso in oggetto, i proprietari hanno ritenuto procedere al 
consolidamento strutturale dell’edificio per ripristinare innanzitutto la sicurezza dello stesso nei confronti 
dei carichi statici verticali. 
Per quanto attiene alle azioni sismiche, sulla base di considerazioni essenzialmente tecnico-economiche, e 
considerato che le norme tecniche vigenti consentono per le costruzioni esistenti interventi atti ad 
aumentare la sicurezza strutturale pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme 
stesse per le nuove costruzioni, hanno ritenuto procedere al miglioramento sismico dell’edificio. 
In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando in quella dell’adeguamento 
(§ 8.4.1 NTC2008), fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli 
elementi o parti strutturali, così che il comportamento strutturale locale o globale, particolarmente rispetto 
alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato. 
Nello specifico, sono stati previsti interventi per innalzare la sicurezza nei confronti dei carichi statici 
verticali e, al contempo, eliminare le principali fonti di fragilità intrinseche e tipiche delle costruzioni 
dell’epoca, trasformando essenzialmente i principali meccanismi di collasso locali da fragili a duttili. 
É opportuno osservare che l’edificio risale a metà degli anni ‘40 e che la prima classificazione sismica della 
città di Napoli (terza categoria) è successiva al terremoto del 1980, pertanto, il progetto originario fu 
condotto essenzialmente nei confronti dei carichi verticali, e non per assorbire azioni sismiche. 
In particolare, l’elevata vulnerabilità sismica che ne scaturiva era legata alle seguenti principali carenze 
strutturali: 
• gli elementi di controvento, telai in c.a., risultavano distribuiti in modo non uniforme nelle due direzioni 
principali dell’edificio con una maggiore carenza nella direzione trasversale dello stesso (v. figura 5); 
• i nodi trave-pilastro non risultavano confinati e non erano, pertanto, in grado di assorbire l’azione di 
taglio che si determina in condizioni di carico sismico; 
• i solai orditi principalmente nella direzione trasversale, considerato che la soletta superiore non è 
armata ed i travetti sono debolmente armati (v. figura 6), non erano in grado di trasferire le azioni 
inerziali orizzontali, che nascono in condizioni di carico sismico, ai telai di controvento; 
• la sovrapposizione delle barre longitudinali nei pilastri e nelle travi era insufficiente a trasmettere le 
sollecitazioni cicliche indotte da un evento sismico; 
• la tipologia di staffe presenti non consentiva un idoneo confinamento delle sezioni dei pilastri e delle 
travi. 
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Figura 5 – schema di carpenteria, tratto dal progetto originario degli anni ‘40 
 
Si evidenziano, inoltre, i seguenti ulteriori aspetti che comunque incidevano sulla vulnerabilità statica e 
sismica dell’edificio nello stato di fatto: 
• le resistenze dei calcestruzzi accertate con prove dirette ed indirette presentavano una elevata 
dispersione con valori minimi più bassi in corrispondenza di alcuni livelli; 
• parte degli elementi strutturali portanti presentavano dimensioni particolarmente ridotte. Ad esempio 
le travi portanti in corrispondenza di alcuni fronti, tra cui quello che si affaccia sul fronte esterno, 
presentavano una base di 15cm e le solette degli sbalzi sezioni variabili con spessore di 6 cm in punta; 
• alcuni elementi strutturali portanti, quali i pilastri, erano debolmente armati; 
• le barre di armature erano in alcuni casi del tipo liscio  con limitata capacità di aderenza nei confronti 
del calcestruzzo; 
• le resistenze delle barre di armatura accertate con prove dirette presentavano una elevata dispersione; 
• le tamponature esterne e le tramezzature, realizzati in tufo giallo ed in lapilcemento vibrato, in 
condizioni di carico sismico potevano determinare, in considerazione della resistenza e rigidezza degli 
stessi, una crisi per taglio dei nodi travi-pilastro; 
• nello stato di fatto si è rilevato, soprattutto in corrispondenza del prospetto sulla Riviera, un degrado 
avanzato degli elementi in c.a. con sensibile riduzione delle sezioni resistenti delle armature e delle 
sezioni in calcestruzzo; 
• le analisi condotte, come riportato nel seguito, hanno mostrato che i pilastri sono generalmente 
soggetti, già per soli carichi statici verticali, a sforzi di compressione tali da comportare tassi di lavoro 
particolarmente elevati per le sezioni di calcestruzzo. 
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Figura 6 – caratteristiche tecniche dei solai 
Il progetto dell’intervento di consolidamento, per tutto quanto sopra esposto, ha perseguito i seguenti 
obiettivi specifici: 
• ripristino ed incremento della capacità portante dei pilastri (v. figura 7); 
• confinamento dei nodi trave-pilastro (v. figura 8); 
• ripristino ed incremento della capacità portante delle travi; 
• ricostruzione/riparazione degli sbalzi (v. figura 9); 
• ripristino in generale degli elementi in calcestruzzo armato ammalorati. 
   
Figura 7 – particolare dell’intervento sui pilastri, consistente nella realizzazione di una blindatura con SCC, armato con 
carpenteria in angolari e calastrelli e rete elettrosaldata inox. 
Figura 8 – particolare di progetto riguardante un nodo trave pilastro, confinato con angolari e calastrelli, e successivo 
getto di SCC 
 
Tali interventi, mitigando le principali cause di fragilità e vulnerabilità nei confronti delle azioni sismiche, 
hanno consentito all’edificio un incremento sostanziale delle prestazioni rispetto alle azioni sismiche 
previste dalla norma per il sito. 
Il quale, per l’edificio in oggetto, presentava alcune particolari peculiarità, che configurano un ambiente 
molto aggressivo per le strutture in particolare ma per l’edificio in generale: 
• esposizione diretta ad ambiente cittadino, su strada di traffico particolarmente intenso (e dunque con 
alto tasso di inquinamento atmosferico) anche dal punto di vista della velocità di transito e della 
dimensione di automezzi (e dunque con notevoli vibrazioni indotte); 
• prossimità al mare, con conseguente percentuale di cloruri nell’aria abbastanza elevata; 
• presenza di falda a circa 2 m. dal piano di campagna, in materiale di riporto di natura piroclastica con 
inclusi antropici e tufacei, con angolo di attrito prossimo ai 30°. 
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Figura 9 – particolare del progetto di ricostruzione degli sbalzi che sono stati demoliti 
 
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 
Il progetto degli interventi ha riguardato, in particolare, alcuni elementi ed alcune tecnologie di rinforzo, di 
seguito brevemente riepilogate. 
Incamiciatura pilastri con angolari e calastrelli con confinamento nodi 
È stata realizzata la blindatura dei pilastri mediante angolari e calastrelli in acciaio e getto integrativo con 
calcestruzzi tipo SCC a ritiro controllato, armato con rete elettrosaldata in acciaio inox, con l’obiettivo di 
incrementare e confinare la sezione resistente dei pilastri, integrare l’armatura longitudinale e migliorarne 
la connessione in corrispondenza dei nodi. L’intervento previsto consente inoltre di confinare i nodi trave-
pilastro. 
Incamiciatura travi con angolari e calastrelli 
È stata realizzata la blindatura delle travi dei telai di bordo e dei telai in corrispondenza delle scale 
mediante angolari e calastrelli e getto integrativo con calcestruzzi tipo SCC a ritiro controllato, con 
l’obiettivo di incrementare e confinare la sezione resistente delle travi, integrare l’armatura a flessione e 
taglio e migliorarne la connessione in corrispondenza dei nodi. 
Ricostruzione degli sbalzi 
La ricostruzione degli sbalzi è stata realizzata, per tutti i balconi esposti verso l’esterno (mare + strada ad 
alto scorrimento) mediante ricostruzione delle armature a flessione ed a taglio con acciaio inox e getto di 
calcestruzzo integrativo del tipo SCC. Per ancorare le “molle” è stata realizzata la disposizione delle code 
delle stesse nelle pignatte del solaio retrostante. Le barre di armatura presenti all’intradosso sono invece 
state inghisate nelle travi di bordo. Gli sbalzi sono, quindi, gettati con calcestruzzo del tipo SCC avendo 
preventivamente disposto una rete eletrosaldata in acciaio inox in corrispondenza dell’estradosso. 
Riparazione degli sbalzi 
Per gli sbalzi che si presentano in condizioni di degrado sufficientemente limitato, con ossidazione limitata 
in corrispondenza delle armature e calcestruzzo in opera che presenti valori di resistenza sufficiente, sono 
stati realizzati interventi di riparazione e ripristino. In particolare, il progetto prevedeva il ripristino e la 
passivazione delle armature, il ripristino del calcestruzzo in corrispondenza dell’estradosso e dell’intradosso 
delle solette, la disposizione di fasce in FRP all’estradosso per incrementare l’armatura in zona tesa e 
l’incremento dello spessore della soletta mediante la disposizione di rete elettrosaldata in acciaio inox e 
getto di calcestruzzo tipo SCC. L’armatura integrativa (rete) è stata ancorata alla soletta del solaio 
retrostante mediante connettori. 
Rinforzo delle travi mediante fasce in FRP 
Per le travi di spina e per quelle in corrispondenza dei corpi scala è stato realizzato un placcaggio mediante 
fasciatura con fasce in FRP di carbonio. Obiettivo dell’intervento è quello di incrementare la portanza delle 
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stesse, a flessione ed a taglio, nei confronti dei carichi accidentali. 
L’incremento di resistenza a taglio è stato conseguito mediante disposizione di tessuto in fibra quadri-
direzionale da impregnare in sito. La resistenza a flessione è prevista migliorata, invece, mediante 
l’applicazione di fasce pultruse all’intradosso delle travi. 
Per quanto riguarda i materiali impiegati, sono stati i seguenti: 
• Acciaio per Carpenteria Metallica tipo S355 
• Calcestruzzo SCC classe C32/40, XC4, XC2, XS1, XF1, XA2; A/C = 0,45;  
• Acciaio in barre tipo B450 
• Acciaio INOX: rete elettrosaldata e in tondini nervati per calcestruzzo armato AISI 304 
• Materiali compositi: lamine di rinforzo in CFRP con resistenza a trazione min = 2800 N/mmq e modulo a 
trazione med N = 165000 N/mmq; tessuto in fibra di carbonio monodirezionale con resistenza a 
trazione delle fibre = 4300 N/mmq e modulo elastico a trazione = 234000N/mmq; tessuto in fibra di 
carbonio quadriassiale con resistenza a trazione delle fibre nominale = 4510 N/mmq e modulo di 
elasticità a trazione delle fibre medio = 230 GPa 
 
FASI DI CANTIERE 
La particolarità dell’intervento, che ha riguardato anche le fondazioni, con scavi che hanno messo a nudo il 
piano di posa delle stesse (foto 3), ma anche la necessità di non sgomberare del tutto l’edificio, riducendo 
l’inutilizzo delle unità immobiliari al minimo indispensabile, ha fatto propendere per una suddivisione 
dell’appalto in due lotti consecutivi, con segmentazione del fabbricato in verticale. 
Si è dovuto provvedere ad un aggottamento della falda nella fasi di lavoro in fondazione, in quanto i dati 
delle indagini geognostiche riferivano un valore medio, che in alcuni momenti dell’anno sono stati smentiti 
dalle oscillazione della quota della falda stessa. 
E’ stato, ovviamente, disposto un monitoraggio assiduo per eventuali assestamenti del piano fondale o 
rotazioni rigide, il cui esito è stato sempre altamente positivo. 
In corso d’opera sono intervenuti numerosi imprevisti, alcuni dei quali contraddistinti da una notevole 
singolarità: 
• un caso di estrema fragilità di un pilastro, rivelatosi in condizioni di notevole pericolosità, con legante 
ormai assente, inerti costituiti da ciottoli arrotondati, e sezione ridotta ben oltre il possibile (foto 4); 
• un caso di incredibile attraversamento delle travi di bordo ad opera di una discendente pluviale, per 
l’intera altezza dell’edificio (foto 5); 
• le situazioni di contiguità con gli edifici a confine, con i quali si è riuscita ad evitare del tutto una 
interferenza delle strutture e degli interventi, con realizzazione di paretine in calcestruzzo alleggerito in 
aderenza, con apposito giunto di separazione; 
• lo scalone di accesso all’edificio, elemento architettonico distintivo, che si è rivelato non avere 
praticamente fondazione, e per il quale si è dunque resa necessaria la demolizione e ricostruzione. 
In realtà, l’imprevisto è stato il leit-motiv quasi quotidiano, e la pratica dell’ as built è stata di particolare 
impegno sia per il direttore dei lavori che per l’impresa. 
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Foto 3 – fase di consolidamento delle travi rovesce in fondazione 
  
Foto 4 – immagine di un pilastro al 2° piano in stato di degrado estremo 
Foto 5 – particolare dell’attraversamento, da parte di una discendente pluviale, delle travi di bordo per l’intera 
verticale 
 
 
Marzo – 2018  12 
PIANO DI MANUTENZIONE 
Le NTC08 impongono, per qualsiasi intervento di nuova costruzione o di recupero con nuovi elementi 
strutturali, di redigere il “Piano di manutenzione delle strutture”. 
Particolare rilevanza, vista l’esperienza, di straordinario interesse ma anche per certi versi traumatica, 
rivestiva il tema dell’arco temporale entro il quale la realizzazione della blindatura di travi e pilastri e del 
rivestimento con intonaco tinteggiato può garantire adeguata protezione al calcestruzzo originario, ormai 
ampiamente interessato dalla carbonatazione, e quindi delle soglie temporale alle quali prevedere 
interventi manutentivi. 
Grazie ad una campagna di prove sperimentali, condotte in laboratorio ma fondate anche su osservazioni in 
sito di edifici campionati nell’arco di anni, si è potuto valutare comparativamente lo scostamento fra il 
comportamento del calcestruzzo compattante e di quello ordinario in condizioni di esposizione omogenei, 
per poter mettere a punto un modello previsionale del futuro comportamento del guscio di SCC. 
La figura 10 mostra i risultati comparati delle prove di laboratorio rispetto all’avanzamento del fronte di 
carbonatazione, con chiara prevalenza del SCC, il quale peraltro, ha esposto valori migliori anche nelle 
prove di compressione eseguite ai vari step temporali sui provini. 
 
 
Figura 10 – comparazione del progressivo avanzamento del fronte di carbonatazione nei provini di calcestruzzo 
ordinario e di SCC 
 
I risultati medi sono stati in seguito analizzati tramite un’analisi di regressione lineare (Figg. 11-12-13-14). 
La regressione formalizza e risolve il problema di una relazione funzionale tra variabili misurate sulla base di 
dati campionari estratti da un'ipotetica popolazione infinita. L’obiettivo è quello di definire una relazione 
lineare che caratterizzi l’andamento medio della carbonatazione nei provini analizzati per ipotizzarne il 
comportamento nel tempo. 
15 gg 30 gg 45 gg 56 gg
CLS medio 0,8 3,52 4,66 7,81
SCC medio 0 1,41 1,84 1,94
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
R
O
FO
N
D
IT
À
 D
I C
A
R
B
O
N
A
TZ
IO
N
E 
[M
M
]
Prova di Carbonatazione
confronto scc e cls
CLS medio SCC medio
 
 
Marzo – 2018  13 
 
Figura 11 
Sono state quindi definite delle relazioni per entrambe le tipologie di provini: 
2, 217 1, 345CLS y x→ = −  con 2 0.9727R =  
0.625 0.265SCC y x→ = −  con 2 0.8127R =  
In base a queste equazioni è stato quindi possibile prevedere il tempo necessario affinché gli agenti 
atmosferici carbonatassero prima i 60 mm di calcestruzzo autocompattante e successivamente i 20 mm di 
calcestruzzo ordinario del pilastro esaminato, e 20 mm di SCC per lo sbalzo, ovvero i copriferri. 
   
                                         Figura 12                                                                                 Figura 13 
 
Figura 14 
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Nel corso di una sperimentazione di Ho & Lewis nel 1987 si è riscontrato che una settimana di esposizione a 
un’atmosfera con il 4% di anidride carbonica provoca la stessa penetrazione della carbonatazione di un 
anno di esposizione alla normale atmosfera. Tuttavia, è provato che con elevati tenori di anidride carbonica 
la porosità del calcestruzzo è più elevata rispetto a quella che si ottiene per esposizione all’atmosfera 
naturale, soprattutto se il calcestruzzo è ottenuto con cementi di miscela o contiene alti tenori di cemento. 
Considerando la concentrazione dell’1% utilizzata nella sperimentazione, si ipotizza che 5,5 giorni nella cella 
climatica corrispondano ad un anno nell’ambiente reale. Si ottengono i seguenti risultati: 
 
PILASTRO 
 spessore cella climatica vita utile 
[mm] [giorni] [anni] 
CLS 20 140 25 
SCC 60 1288 234 
TOT 80 1428 259 
 
Quindi tramite questa stima di massima del comportamento in laboratorio delle miscele di SCC e 
calcestruzzo ordinario e tenendo conto delle ipotesi inerenti il comportamento del nucleo, è possibile 
ipotizzare una vita utile della struttura superiore alle opere ordinarie (50 anni) definite nelle NTC08 e 
programmare la manutenzione nel tempo dopo un periodo di circa 75 anni. 
Per realizzare un modello previsionale di comportamento del SCC, ci si è poi basati, alla luce dei risultati 
delle prove comparative su esposte e delle indicazioni di Ho & Lewis, su alcuni studi condotti per i 
calcestruzzo ordinario, ovvero: 
• modello di Parrot (1995); 
• modello Duracrete (2000). 
avendo dovuto scartare altri in quanto i risultati sono apparsi anomali. 
La proposta di Parrot cerca di evidenziare il ruolo dei parametri compositivi del calcestruzzo, mediante le 
seguenti relazioni: 
 
 
Dove: 
• x è lo spessore carbonatato 
• K è la permeabilità all’aria del calcestruzzo 
• K60% è la permeabilità all’aria del calcestruzzo ad UR=60% 
• c è il contenuto di ossido di calcio nei prodotti di idratazione del cemento 
• n ed m sono delle funzioni dell’umidità relativa 
• t è la vita utile 
• Rc è la resistenza a compressione 
E’ dunque possibile desumere t, ovvero la vita utile, in questa sede (volendo ipotizzare un modello di 
manutenzione preventiva) considerata coincidente col tempo di innesco, in funzione dell’elemento e delle 
sue caratteristiche geometriche. 
E’ stato applicato questo approccio (come quello Duracrete, di cui più oltre), per i due tipi di calcestruzzo e 
per due elementi (pilastro e sbalzo), ricavando i dati esposti nella sottostante tabella, riferita ad uno sbalzo 
realizzato in SCC: 
 
 
SBALZO 
 spessore cella climatica vita utile 
[mm] [giorni] [anni] 
CLS 0 0 0 
SCC 20 406 74 
TOT 20 406 74 
0.4
0.564
nK t
x
c
=60%K m K= ⋅60%
30log(K )
10
cR−
=
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PROPOSTA PARROT - SBALZO SCC 
Rc,medio 43 Mpa 
k60% 0.05 m
2 
m 0.797 kg/m3 
k 0.040 m2 
t 75 anni 
n 0.48 kg/m3 
c 460 kg/m3 
x 6.54 mm 
 
Dai risultati in tabella si può notare che solamente 6,54 mm. su 20 (quindi solo il 33%) del copriferro 
vengono carbonatati in un periodo di 75 anni. Si è ritienuto superfluo applicare il modello al pilastro del 
caso studio poiché sicuramente verificato. 
L’approccio probabilistico del modello DuraCrete prevede l’impiego di valori caratteristici per le variabili e 
di fattori parziali per il progetto della vita di servizio basato sull’impiego del metodo dei fattori di 
sollecitazione e resistenza: 
 
 
 
 
dove: 
ti è il tempo di innesco  
xc è lo spessore nominale di copriferro  
Δx è la variazione attesa dello spessore di copriferro  
Rc0,ca è la resistenza alla penetrazione della carbonatazione  
cds,ca è il valore di progetto della concentrazione di CO2 nell’ambiente  
kcc,ca è il fattore di stagionatura  
kce,ca il fattore ambientale 
t0 è l’età del calcestruzzo  
ncca è il fattore d’età; 
γRca è il fattore parziale della resistenza alla penetrazione della carbonatazione. 
 
Si riporta, di seguito, anche in questo caso la tabella riepilogativa dell’applicazione dell’approccio Duracrete 
ad uno sbalzo in SCC: 
 
APPROCCIO DURACRETE – SBALZO SCC 
Concentrazione anidride carbonica  cs,ca 0.0005 kg/m
3 
Rapporto acqua/cemento  a/c 0.45 - 
Spessore nominale copriferro  xc 20 mm 
Resistenza penetraz. carbonatazione dopo 7 gg  R0,ca 0.0004228 annix(kg/m
3)/mm2 
Fattore di attenuazione  Δx 8 mm 
Valore di progetto copriferro  xd 12 mm 
Fattore di stagionatura 28 gg  kc,ca 0.76 - 
Fattore ambientale  ke,ca 0.86 - 
1
1 2
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Fattore d'età  nca 0.098 - 
Fattore parziale di sicurezza  γr 1.3 - 
Età del calcestruzzo  T0 28 giorni 
Tempo di innesco  ti 36.7 anni 
 
Il risultato è chiaramente condizionato dal fatto che nel caso studio le dimensioni esigue delle solette 
dell’edificio preso in esame costringono a spessori di copriferro molto esigui (12 mm.): per estrapolazione, 
tuttavia, si può desumere che il valore di 75 anni desunto dall’altro modello può essere considerato 
attendibile, sia per comparazione con i tempo di innesco ormai noti per il calcestruzzo ordinario, sia in 
considerazione del fatto che sulla scorta delle indicazioni del quadro normativo vigente sul calcestruzzo 
strutturale, il calcolo dello spessore del copriferro in genere porta a valori non inferiore a 30 mm. 
 
CONCLUSIONI 
Esperienza sul campo, sperimentazione in laboratorio e modello di previsione teorico, appaiono in 
sostanziale sintonia sulla previsione del comportamento nel tempo che possono avere elementi in 
calcestruzzo sottoposti ad interventi di questo tiro. 
Ma pare di poter affermare che, rispetto alle indicazioni che le NTC08 danno sulla vita nominale del 
calcestruzzo ordinario alla tabella 2.4.1, come sotto riportata 
 
 
 
il calcestruzzo autocompattante meriterebbe una diversa trattazione, potendosi azzardare, sulla scorta di 
diversi studi e di quanto sopra argomentato, una valutazione incrementativa del 50%. 
Restano tuttavia fondamentali, evidentemente, per la vita utile di queste strutture, diversi altri parametri 
che ben si conoscono, che intervengono sia nella fase di progettazione che nella fase di esecuzione. 
Pare opportuno non trascurare, ancora, la fase di gestione, non potendosi dimenticare che nella definizione 
di vita nominale contenuta nelle NTC08 è presente la locuzione “purchè soggetta alla manutenzione 
ordinaria”, un concetto troppo spesso dimenticato. 
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